Информация по объектам 2014 года по КЖУП «Чечерское» 
Жилищный фонд.
Капитальный ремонт

Лимит финансирования 2014 г       2 014,8  млн.руб.

 в том числе
 .Выделено средств бюджетных      1200 млн.руб.

                      Целевые отчисления граждан       814,8  млн.руб.
          Плановая вводимая площадь жилья после капи тального ремонта 600 м2

          Фактичкская вводимая площадь жилья после капитального ремонта 613,4 м2

В том числе по объектам:
1. «Капитальный ремонт, модернизация отдельных элементов жилого дома №23 ул.Интернациональная г.Чечерск» (газификация)  (1 этап).

Проектом предусматривается газоснабжение жилого дома с установкой в кухне каждой квартиры газовой плиты для нужд пищеприготовления и счетчика газового бытового для учета расхода газа. 


Планируемый срок ввода объекта  июнь 2014 г.


Сроки строительства согласно ПСД 0,7 месяца.


Стоимость объекта в базисных ценах  17,3 млн.руб.


Стоимость в текущих ценах 82,0 млн.руб.


В т.ч. бюджет      47,8 млн.руб.; 


           целевые отчисления   34,2 млн.руб.
 Проект находится на экспертизе после корректировки. Проводится процедура по выбору подрядчика.  Освоение денежных средств первого полугодия планируется до 25 июня 2014 г. в сумме 47,8 млн.руб.
 2.«Капитальный ремонт чердачной крыши  жилого дома №23 ул.Интернациональная г.Чечерск»(корректировка)

Проектом предусматривается капитальный ремонт чердачной крыши с полной заменой стропильной системы и покрытия из листов. Чердачное покрытие дополнительно утепляется минеральными плитами.

Планируемый срок ввода объекта  - сентябрь  2014г.

Сроки строительства согласно ПСД   3  месяца.


Стоимость объекта в базисных ценах  47,3 млн.руб.


Стоимость в текущих ценах 240,0 млн.руб.


В т.ч. бюджет      97,2 млн.руб.; 


          целевые отчисления   142,8 млн.руб.
Проект находится на экспертизе после корректировки. Проводится процедура по выбору подрядчика.  Освоение денежных средств первого полугодия планируется до 29 июня 2014 г. в сумме 97,2 млн.руб.
3. «Капитальный ремонт, модернизация отдельных элементов жилого дома №14 ул.Октябрьская, г.Чечерск» (газификация)


Проектом предусматривается газоснабжение жилого дома с установкой в кухне каждой квартиры газовой плиты для нужд пищеприготовления и счетчика газового бытового для учета расхода газа. 


Планируемый срок ввода объекта  июнь 2014 г.


Сроки строительства согласно ПСД 0,7 месяца.


Стоимость объекта в базисных ценах  17,3 млн.руб.


Стоимость в текущих ценах 82,0 млн.руб.


В т.ч. бюджет      48,3 млн.руб.; 


          целевые отчисления   33,7 млн.руб.
Проект находится на экспертизе после корректировки. Проводится процедура по выбору подрядчика.  Освоение денежных средств первого полугодия планируется до 25 июня 2014 г. в сумме 120,0 млн.руб.
4. «Капитальный ремонт, модернизация отдельных элементов жилого дома №12 ул.Октябрьская, г.Чечерск» 

Проектом предусматривается  следующие работы:

- утепление жилого дома с последующей отделкой;

- замена оконных и балконных дверных блоков (средства нанимателей);

- комплекс работ  по ремонту тамбуров и лестничных клеток;

-перепланировка и уширение кухонь за счет прихожих; 

Планируемый срок ввода объекта  декабрь 2014 г.

Сроки строительства согласно ПСД   8  месяцев.


Стоимость объекта в базисных ценах  581,3 млн.руб.


Стоимость в текущих ценах 1 286,0 млн.руб.


В т.ч. бюджет      816,5 млн.руб.; 


          целевые отчисления   469,5 млн.руб.

Проект находится на экспертизе после корректировки. Проводится процедура по выбору подрядчика.  Освоение денежных средств первого полугодия планируется до 25 июня 2014 г. в сумме 48,3 млн.руб.
5. «Подключение жилых домов №1,2,3 по ул.Центральная в н.п.Нисимковичи Чечерского района к существующей водопроводной сети»


В настоящем проекте предусмотрено подвод воды к жилым домам и устройство канализации.

Планируемый срок ввода объекта  - сентябрь 2014 г. 


Сроки строительства согласно ПСД   2  месяца


Стоимость в текущих ценах 299,6 млн.руб.


В т.ч. бюджет      190,2 млн.руб.; 


          целевые отчисления   109,4 млн.руб.
Произведена закупка материалов готовятся платежи на оплату по факту поставки. Работы на данном объекте ведутся собственными силами.
Освоение денежных средств первого полугодия планируется до 29 июня 2014 г. в сумме 100 млн.руб.
Текущий ремонт жилфонда
Лимит финансирования 2014 г        573,1млн.руб.

 в том числе:
 .Выделено средств бюджетных      573,1 млн.руб.

Ремонт рулонных кровель                 1820 м2  на сумму  319,7 млн.руб.

Ремонт водоотводящих устройств    5097 м2 на сумму   69,7 млн.руб.

Ремонт кровли из а/ц листов              780 м2   на сумму 91,1 млн.руб.

Утепление стен                                    420 м2   на сумму 150,2 млн.руб.
Ремонт стыков стеновых панелей      760 м     на сумму 43,6 млн.руб.
Водопроводное хозяйство.
1. «Создание обособленной водопроводной  сети в пределах ул.Советская, 50 лет БССР, Комарова г.Чечерск» (1-я, 2-я очередь)

Проектом предусмотрено две очереди. Первая очередь включает перекладку существующих водопроводных сетей по ул.Луначарского и Советской (частично). Необходимость перекладки обусловлена полным износом водопроводных сетей по этим улицам.   
Стоимость в текущих ценах 1572,08 млн.руб.



Освоено с начала строительства  1322,0 млн.руб;



Финансирование 2014 г.-350 млн.руб. (врезки, благоустройство)

В июне 2014 г. предусматривается ввод 1-очереди протяженностью 1722,5 м

Вторая очередь включает устройство дополнительной нити водопровода. протяженностью 1460,0 м

Стоимость в текущих ценах 1598,8 млн.руб.



Освоено с начала строительства  1322,0 млн.руб;



Финансирование 2014 г.-1281,485 млн.руб.



Дефицт финансирования     217,0 млн.руб.

В ноябре 2014 г. предусматривается ввод 2-очереди протяженностью 1460,0 м, Денежные средства находятся на втором полугодии.
Тепловое хозяйство
1. «Модернизация квартальных тепловых сетей (район ЦТП ул.Советская 15) г.Чечерск.


Лимит финансирования  2013г. – 1 740,6 млн.руб.

 
Источник финансирование:

 
Местный бюджет  -  1 740,6 млн.руб.


На данном этапе ПСД НАХОДИТСЯ НА ЭКСПЕРТИЗЕ 
 25 мая после заключения экспертизы разместятся платежи в сумме 256,0 млн.руб. за ПСД
2. «Модернизация квартальных тепловых сетей (район ЦТП ул.Урицкого) г.Чечерск.


Объектом предусматривается модернизация существующей четырехтрубной тепловой сети с заменой прокладки трубопроводов в битумоперлитовой изоляции на предворительно изолированные трубопроводы подземной прокладки от ЦТП до потребителей. Устройство ж/бетонных клодцев для обслуживания запорной арматуры.
Протяженность теплотрассы 784 м/п

Продолжительность строительства -3,0 мес.


В 2013 г было освоено  1 691,3 млн.руб.

Заключены договора на поставку материалов:


- ЗАО «Завод полимерных труб»           128 205 631 руб.


- ООО «БелСпецРуп»                              3 907 166 руб.



Стоимость в тек.ценах – 3 243,107 млн.руб.

За 2013 г. работ выполнено на сумму 493,6 млн.руб., в т.ч. ПСД – 115,2 млн.руб.

Остаток согласно ПСД -  2 749,5 млн.руб.

Потребность в финансированиии на 2014 г. (с учетом ранее закупленных материалов) – 587,6 млн.руб.

Источник финансирование:

 
Местный бюджет  -  459,3  млн.руб.

Лимит финансирования 2014 г.-459,3 млн.руб.

Дефицит финансирования  -128,3 млн.руб.

Планируемый ввод объекта в эксплуатацию июль 2014 г.

 На данном этапе находятся документы на рассмотрении по продлению сроков строительства в госстройнадзоре. Освоение денежных средств по факту выполненных работ собственными силами до 26 июня 2014 г в сумме 250,0 млн.руб.
Газификация

4.. «Газификация жилого дома №52 ул.Советская в г.Чечерске» 


Проектом предусмтривается газоснабжение жилого дома с установкой в кухне настенного отопительного двухконтурного аппарата для нужд отопления и горячего водоснабжения и газовой 4-х конфорочной плиты для пищеприготовления. В связи с децентрализацией системы отопления предусмотрена частичная замена системы отопления, устройству вентеляции  и монтаж котлов с сопутствующими работами по электроснабжению.


Работы выполнены в полном объеме. Наружный газопровод передан на баланс в цех газового хозяйства


Лимит финансирования  2013г. – 57,9млн.руб.


Остаток денежных средств 6,6 млн.руб.

Объект введен в эксплуатацию
5.. «Газификация жилого дома №58 ул.Советская в г.Чечерске» 


Проектом предусмтривается газоснабжение жилого дома с установкой в кухне настенного отопительного двухконтурного аппарата для нужд отопления и горячего водоснабжения и газовой 4-х конфорочной плиты для пищеприготовления. В связи с децентрализацией системы отопления предусмотрена частичная замена системы отопления, устройству вентеляции  и монтаж котлов с сопутствующими работами по электроснабжению.


Работы выполнены в полном объеме. Наружный газопровод передан на баланс в цех газового хозяйства


Лимит финансирования  2013г. – 61,3 млн.руб.


Остаток денежных средств 11,3 млн.руб.

Объект введен в эксплуатацию

6.. «Газификация жилого дома №14 ул.Первомайская  в г.Чечерске» 


Проектом предусмтривается газоснабжение жилого дома с установкой в кухне настенного отопительного двухконтурного аппарата для нужд отопления и горячего водоснабжения и газовой 4-х конфорочной плиты для пищеприготовления. В связи с децентрализацией системы отопления предусмотрена частичная замена системы отопления, устройству вентеляции  и монтаж котлов с сопутствующими работами по электроснабжению.


Работы выполнены в полном объеме. Наружный газопровод передан на баланс в цех газового хозяйства


Лимит финансирования  2013г. – 112,6 млн.руб.


Остаток денежных средств 32,9 млн.руб.

Объект введен в эксплуатацию
7.. «Газификация жилого дома №6 ул.Садовая  в г.Чечерске» 


Проектом предусмтривается газоснабжение жилого дома с установкой в кухне настенного отопительного двухконтурного аппарата для нужд отопления и горячего водоснабжения и газовой 4-х конфорочной плиты для пищеприготовления. В связи с децентрализацией системы отопления предусмотрена частичная замена системы отопления, устройству вентеляции  и монтаж котлов с сопутствующими работами по электроснабжению.


Работы выполнены в полном объеме.


Лимит финансирования  2013г. – 39,1 млн.руб.


Остаток денежных средств -2,3 млн.руб.

Объект введен в эксплуатацию
б.

Водопроводное хозяйство.
1. «Создание обособленной водопроводной  сети в пределах ул.Советская, 50 лет БССР, Комарова г.Чечерск» (1-я, 2-я очередь)


Проектом предусмотрено две очереди. Первая очередь включает перекладку существующих водопроводных сетей по ул.Луначарского и Советской (частично). Необходимость перекладки обусловлена полным износом водопроводных сетей по этим улицам.   
Стоимость в текущих ценах 1572,08 млн.руб.



Освоено с начала строительства  1322,0 млн.руб;



Финансирование 2014 г.-350 млн.руб. (врезки, благоустройство)

В июне 2014 г. предусматривается ввод 1-очереди протяженностью 1722,5 м

Вторая очередь включает устройство дополнительной нити водопровода. протяженностью 1460,0 м


Стоимость в текущих ценах 1598,8 млн.руб.



Освоено с начала строительства  1322,0 млн.руб;



Финансирование 2014 г.-1281,485 млн.руб.



Дефицт финансирования     217,0 млн.руб.

В ноябре 2014 г. предусматривается ввод 2-очереди протяженностью 1460,0 м, Денежные средства находятся на втором полугодии.
Тепловое хозяйство
1. «Модернизация квартальных тепловых сетей (район ЦТП ул.Советская 15) г.Чечерск.


Лимит финансирования  2013г. – 1 740,6 млн.руб.

 
Источник финансирование:

 
Местный бюджет  -  1 740,6 млн.руб.


На данном этапе ПСД НАХОДИТСЯ НА ЭКСПЕРТИЗЕ 

 25 мая после заключения экспертизы разместятся платежи в сумме 256,0 млн.руб. за ПСД
2. «Модернизация квартальных тепловых сетей (район ЦТП ул.Урицкого) г.Чечерск.


Объектом предусматривается модернизация существующей четырехтрубной тепловой сети с заменой прокладки трубопроводов в битумоперлитовой изоляции на предворительно изолированные трубопроводы подземной прокладки от ЦТП до потребителей. Устройство ж/бетонных клодцев для обслуживания запорной арматуры.

Протяженность теплотрассы 784 м/п

Продолжительность строительства -3,0 мес.


В 2013 г было освоено  1 691,3 млн.руб.


Заключены договора на поставку материалов:


- ЗАО «Завод полимерных труб»           128 205 631 руб.


- ООО «БелСпецРуп»                              3 907 166 руб.



Стоимость в тек.ценах – 3 243,107 млн.руб.

За 2013 г. работ выполнено на сумму 493,6 млн.руб., в т.ч. ПСД – 115,2 млн.руб.


Остаток согласно ПСД -  2 749,5 млн.руб.


Потребность в финансированиии на 2014 г. (с учетом ранее закупленных материалов) – 587,6 млн.руб.


Источник финансирование:

 
Местный бюджет  -  459,3  млн.руб.

Лимит финансирования 2014 г.-459,3 млн.руб.


Дефицит финансирования  -128,3 млн.руб.

Планируемый ввод объекта в эксплуатацию июль 2014 г.

 На данном этапе находятся документы на рассмотрении по продлению сроков строительства в госстройнадзоре. Освоение денежных средств по факту выполненных работ собственными силами до 26 июня 2014 г в сумме 250,0 млн.руб.
Информация по объектам жилищного фонда  2014 года по КЖУП «Чечерское» 

Жилищный фонд

Капитальный ремонт

Лимит финансирования 2014 г        1887,5 млн.руб.

 в том числе
 .Выделено средств бюджетных      1200 млн.руб.

                      Целевые отчисления граждан       687,5 млн.руб.

1. «Капитальный ремонт, модернизация отдельных элементов жилого дома №23 ул.Интернациональная г.Чечерск» (газификация)


Проектом предусматривается газоснабжение жилого дома с установкой в кухне каждой квартиры газовой плиты для нужд пищеприготовления и счетчика газового бытового для учета расхода газа. 


Планируемый срок ввода объекта  июнь 2014 г.

 2.«Капитальный ремонт чердачной крыши  жилого дома №23 ул.Интернациональная г.Чечерск»(корректировка)


Проектом предусматривается капитальный ремонт чердачной крыши с полной заменой стропильной системы и покрытия из листов. Чердачное покрытие дополнительно утепляется минеральными плитами.


Планируемый срок ввода объекта  - сентябрь  20124г

3. «Капитальный ремонт, модернизация отдельных элементов жилого дома №14 ул.Октябрьская, г.Чечерск» (газификация)


Проектом предусматривается газоснабжение жилого дома с установкой в кухне каждой квартиры газовой плиты для нужд пищеприготовления и счетчика газового бытового для учета расхода газа. 


Планируемый срок ввода объекта  июнь 2014 г.

4. «Капитальный ремонт, модернизация отдельных элементов жилого дома №12 ул.Октябрьская, г.Чечерск» 


Проектом предусматривается  следующие работы:

- утепление жилого дома с последующей отделкой;

- замена оконных и балконных дверных блоков (средства нанимателей);

- комплекс работ  по ремонту тамбуров и лестничных клеток;

-перепланировка и уширение кухонь за счет прихожих; 


Планируемый срок ввода объекта  декабрь 2014 г.

5. «Подключение жилых домов №1,2,3 по ул.Центральная в н.п.Нисимковичи Чечерского района к существующей водопроводной сети»


В настоящем проекте предусмотрено подвод воды к жилым домам и устройство канализации.


Планируемый срок ввода объекта  - сентябрь 2014 г. 

Текущий ремонт жилфонда

Лимит финансирования 2014 г        573,1млн.руб.

 в том числе
 .Выделено средств бюджетных      573,1 млн.руб.

Ремонт рулонных кровель                 1820 м2  на сумму  319,7 млн.руб.
Ремонт водоотводящих устройств    5097 м2 на сумму   69,7 млн.руб.
Ремонт кровли из а/ц листов              780 м2   на сумму 91,1 млн.руб.

Утепление стен                                    420 м2   на сумму 150,2 млн.руб.
Ремонт стыков стеновых панелей      760 м     на сумму 43,6 млн.руб.
