

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Гомельского облисполкома
Д.М.Рутковский
2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Чечерского райисполкома
Гавриленко П.Л.
2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник
финансового отдела райисполкома

УТВЕРЖДЕНО
Решение Чечерского районного
исполнительного комитета

Ткачук О.В.
31 августа 2022 г.
W 40
В записке о работе
финансового
отдела райисполкома

Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда 2022 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м	Ввод площади в текущем году, кв.м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2022 г., руб.	План финансирования 2022 года, руб. в том числе			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		всего	кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.	бюджет	сумма от внесения плат за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1.	Капитальный ремонт жилого дома № 62 б по ул. Советская, г. Чечерск	960,0	960,0	июль 2022 г.	сентябрь 2022 г.	208 000,00	190 000,00		190 000,00		100 000,00	90 000,00
2.	Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Молодежная, н.п. Отор	400,0	400,0	июль 2022 г.	сентябрь 2022 г.	125 000,00	125 000,00		125 000,00		90 320,00	34 680,00
3.	Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Ульянова, г. Чечерск	1 412,0	1 412,0	апрель 2022 г.	июнь 2022 г.	210 000,00	210 000,00		210 000,00		100 000,00	110 000,00
4.	Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Ульянова, г. Чечерск	1 454,0	1 454,0	декабрь 2021 г.	март 2022 г.	284 000,00	265 000,00	107 383,87	157 616,13		100 000,00	57 616,13
ИТОГО		4 226,0	4 226,0			827 000,0	790 000,0	107 383,87	682 616,1	0,0	390 320,00	292 296,1
Разработка проектной документации												
Разработка ПСД-2022 г.		4 886,8					56 830,69		56 830,69		0,00	56 830,69
1.	Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Новая, г. Чечерск	2 860,0		январь 2022 г.	апрель 2022 г.		15 364,00		15 364,00			15 364,00
2.	Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Первомайская, г. Чечерск	363,0		январь 2022 г.	апрель 2022 г.		10 616,00		10 616,00			10 616,00
3	Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Совхозная, Чечерский район, аг. Ботвиново	463,8		январь 2022 г.	апрель 2022 г.		12 730,00		12 730,00			12 730,00
4	Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Центральная, Чечерский район, аг. Нисимковичи	240,0		январь 2022 г.	апрель 2022 г.		9 335,00		9 335,00			9 335,00
5	Капитальный ремонт жилого дома № 626 по ул. Советская, г. Чечерск	960,0		ноябрь 2020 г.	апрель 2022 г.	0,00	8 785,69		8 785,69			8 785,69
ИТОГО		4 886,8				0,00	56 830,69		56 830,69	0,00	0,00	56 830,69
ИТОГО		4 226,0	4 054,2			827 000,00	846 830,69	107 383,87	739 446,82	0,00	390 320,00	349 126,82

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв. м	Перечень видов работ	Подрядная организация
			начало мес., год	окончание мес., год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Капитальный ремонт жилого дома № 62 б по ул. Советская, г. Чечерск	2,3	июль 2022 г.	сентябрь 2022 г.	197,92	Усиление несущей способности стен, утепление стен торцовых, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей, ремонт мягкой кровли	
2.	Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Молодежная, в.п. Огор	2,3	июль 2022 г.	сентябрь 2022 г.	312,50	Усиление несущей способности стен, утепление торцовых стен, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей, ремонт балконных плит	
3.	Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Ульянова, г. Чечерск	2	апрель 2022г.	июль 2022 г.	148,73	Усиление несущей способности стен, замена оконных и инженерных сетей, ремонт балконных плит	
4.	Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Ульянова, г. Чечерск	2	декабрь 2021 г.	март 2022 г.	182,26	Усиление несущей способности стен, утепление торцовых стен, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей, ремонт шиферной кровли	ООО "Омега-Сирой Инвест"

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора

ГО "ЖКХ Гомельской области"

Спиридонов О.В.

24 01 2022г.

Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Чечерского районного исполнительного комитета

Т.М.Загорцева